

공약번호  
76

## 평생학습관 건립

정상추진	임기구분	사업주체	신규여부	예산구분	사업시기
	임기내	성남시	지속	예산	단기
방침결정	당초	결재일자(2018. 9. 11.) 공문대호(평생학습과-10459)			
	변경	결재일자(2020. 6. 15.) 공문대호(평생교육과-5561)			
	사유	위례권역 평생학습관 구축에 따른 공약 지표 변경			
	최종 사유				
주관부서	평생교육과장 이해종 729-3410, 평생교육정책팀장 권순창 729-3081, 담당 김정음 ☎ 729-3082				
협조부서					

### □ 정책목표

- 권역·거점별 평생학습관 설치로 지역에 맞는 특성화된 평생학습 프로그램 제공 및 지역별 편중된 학습 격차를 해소하고,
- “누구나, 언제, 어디서나 원하는 교육을 받을 수 있는” 열린 교육사회, 평생학습 사회를 건설하고자 함.

### □ 개 요

- 근거법령 : 평생교육법 제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치·운영)
- 사업대상 : 위례권역 평생학습관 구축
- 사업기간 : 2020년 7월 ~ 2021년 1월
- 사업장소 : 수정구 위례동로 91(창곡동 569)
- 주요내용 : 위례동 행정복지센터 임시청사 리모델링
  - 대지면적 : 1,692.8㎡
  - 연 면 적 : 450㎡(136.12평)
  - 규 모 : 지상 1층

**재정투입계획** (위례동 행정복지센터 임시청사 리모델링 예산)

(단위:백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민 선 7 기 연 도 별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
시비	114	0	0	114	0	0	114	0	0	0

※ **예산집행현황**

(단위 :백만원, %)

구분	집행율 (D/B)*100	연도별 예산 집행액(2020. 12. 31. 기준)						비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
시비	100	114			114			2020.3회 추경반영

**연도별 추진계획(2018년 ~ 2022년)**

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2018년	• 타 지자체 평생학습관 벤치마킹	
2019년	• 평생학습자원 분석 및 연구(커뮤니티 맵핑) • 권역별 평생학습(관) 체계구축 용역 계획 수립	
2020년	• 평생학습(관) 체계 정립 구축 용역 • 위례동 행정복지센터 임시청사 리모델링	
2021년	• (가칭)위례 평생학습관 개관	

**그간 추진성과(2018년 ~ 현재까지)**

- 2018. 11. 21. : 타 지자체 평생학습관 벤치마킹
- 2018. 12. 10. : 타 지자체 평생학습관 벤치마킹
- 2019. 6 ~ 11월 : 평생학습자원 분석 및 연구
- 2019. 9. 5. : 권역별 평생학습(관) 체계 구축 용역 계획 수립
- 2020. 3. ~ 9.: 성남시 평생학습(관) 체계 정립 구축 연구 용역 실시
- 2020. 5.: 위례권역 평생학습관 구축 계획 보고
  - 사업기간: 2020. 6. ~ 2021. 1.
  - 사업내용: 위례동 행정복지센터 임시청사 리모델링
- 2020. 7.: 공유재산 재산관리관 변경

- 2020. 9.: 2021. 본예산 편성(위례 평생학습관 운영 예산)
- 2020. 9. ~ 11.: 위례평생학습관 리모델링 공사 및 물품 구입
- 2020. 10.: 위례 평생학습관 개관에 따른 프로그램 수요조사
- 2020. 10.: 위례 평생학습관 외관 공공건축디자인팀과 디자인 협의
- 2020. 11.: 위례 평생학습관 인력배치 - 평생교육사(시간선택제 임기제) 2명
- 2020. 11.: 위례 평생학습관 공간 구성 계획 수립
- 2020. 11.: 위례권역 실무위원회 모집 계획 수립 및 공고
- 2020. 12.: 위례권역 실무위원회 접수
- 2020. 12.: 생애주기별 인문학 특강 운영

## □ 향후계획

- 2021. 1.: 권역별 실무위원회 위촉,  
위례권역 실무위원회 평생학습관 운영 토론회 개최
- 2021. 1.: 위례 평생학습관 건물 뒤편(창곡천 방향) 외부 조형물 설치  
및 학습공간 조성
- 2021. 1.: 위례 평생학습관 운영 계획 수립  
→ 프로그램 수요조사 결과 + 실무위원회 토론회 결과를 반영하여,  
‘시민 맞춤형 특성화 프로그램’ 운영 계획 수립
- 2021. 2.: 위례 평생학습관 개관(예정)  
※ 향후 위례동 업무2부지(복합문화시설) 조성 시 위례권역 평생학습관  
건립(포함) 하여 이전
- 생활SOC 사업 등과 연계하여 권역·거점별 평생학습관 확충 추진

## □ 목표달성 확인지표 ※ 공약추진율 80%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표 (A)	실적 (B)	달성률 (B/A)*100
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평생학습(관) 체계 정립 구축 용역</li> <li>• 위례동 행정복지센터 임시청사 리모델링</li> </ul>	80	100	100	100%
2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (가칭)위례 평생학습관 개관</li> </ul>	20	100	-	-

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 지역별 평생학습 공간 편차 및 프로그램 구성 등 운영 방안에 대한 시민 요구의 다양화

### ○ 대책

- 평생학습(관) 체계정립 구축 용역 완료 후 전문가 및 지역주민 의견 수렴을 통한 신규 평생학습관 운영방안 결정
- 위례동 주민자치센터 프로그램과 중복되지 않도록 프로그램 조성 및 강의 여건의 다양화를 통한 교육 접근성 강화

## □ 공약사업 홍보 방안

- 행복아카데미 등 사업 운영시 홍보영상 상영 및 홍보물 배부
- SNS, 비전성남 등 시정 홍보

## □ 기대효과

- 위례권역(위례·북정) 주민들이 생활권역 내에서 학습할 수 있는 여건 조성으로 권역에 맞는 특성화된 평생학습 프로그램 제공 및 지역 격차 해소
- 위례권역 평생학습관 구축을 시작으로 거점별 특화된 평생학습관을 구축하여 균형과 공정의 평생학습 기회 제공