

**공약번호**  
2

# 시장 직속 마을공동체종합지원센터 조직 신설

<b>이행 후 계속추진</b>	임기구분	사업주체	신규여부	예산구분	사업시기
	임기내	성남시	신규	예산	단기
<b>방침결정</b>	당초	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
	변경	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
	사유				
	최종	결재일자(2019.04.11.) 공문대호(자치행정과-9217)			
사유					

주관부서 : 마을공동체과장 이종빈 729-2140 마을공동체팀장 박미라 729-2311 담당 김봉만 ☎729-2312

## □ 정책목표

주민이 삶을 살아가는데 필요한 기반을 주민이 스스로 만들어 나갈 수 있도록 종합적인 지원을 위한 마을공동체 종합지원센터를 설립하여 시민의 주민자치 역량 강화와 공동체성 회복에 기여

## □ 개 요

- 개 소 일 : 2020. 11. 6. \*개소식: 2020. 11. 17.
  - 위 치 : UI빌딩[중원구 양현로 405번길 4-11(7층, 702호)]
  - 조직 및 운영형태 : 7명(시간선택제임기제) / 직영운영
  - 대 상 : 성남시민(마을활동가, 마을공동체참여자, 공동체관심있는 시민)
  - 주요업무 : 마을공동체발굴 및 활성화(공모사업, 교육사업 등)
  - 소요예산 : 9,545백만원
- ※ 협력(민원, 압력)단체 및 기관 현황

단체(기관)명	주요내용	진행상황	비고
성남마을공동체만들기네트워크	센터 기능, 운영에 시민의견 반영요청	시민토론회 및 워크숍을 개최하여 의견 수렴	

## □ 재정투입계획

(단위 :백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민 선 7 기 연 도 별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	9,410	-	-	3,055	-	60	938	936	1,121	6,355
도비	179	-	-	179	-		50	129		
시비	9,231	-	-	2,876	-	60	888	807	1,121	6,355

※ 변경사유 : 도비 내시 변경 및 2회추경 반영

※ 공모사업 추진 여부

공모일시	공모기관	공모사업명	금액(천원)	진행상태	비고
2019.01.22	경기도	시·군 기반조성사업	50,000(도비)	확정	

※ 예산집행현황

(단위 :백만원, %)

구분	집행율 (D)/B*100	연도별 예산 집행액(2021. 6. 30. 기준)						비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	46.4	1,419	-	60	938	421		
도비	61.4	110		0	50	60		
시비	45.5	1,309	-	60	888	361		

## □ 연도별 추진계획(2018년 ~ 2022년)

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2019.	성남시 마을공동체지원센터 설립준비(조례개정)	
2020. 6.	성남시 마을공동체만들기 조례 개정(센터 운영규정 제정 근거 마련)	
2020. 하반기	성남시 마을공동체지원센터 설립 및 운영	

< 2018년 >

- 성남시 마을공동체지원센터 설립 기본계획 수립

< 2019년 >

- 성남시 마을공동체 만들기 조례 일부개정(센터설치 근거마련)

< 2020년 >

- 성남시 마을공동체지원센터 설립 및 개소

## □ 그간 추진성과(2018년 ~ 2020년)

- 2019. 5월 ~ 9월
  - 센터 설립 자문단 구성 및 회의개최(2회)
  - 시민토론회 및 워크숍 개최(4회)
  - 마을공동체지원센터 운영 우수자치단체 벤치마킹(김포시, 안산시, 고양시 등, 인천센터장 간담회 개최)
- 2019. 10월 : 성남시 마을공동체만들기 조례 개정(센터설치 근거마련)
- 2019. 11월 : 장소 임대차 계약 완료
- 2020. 3월 ~ 5월
  - 마을공동체지원센터 세부추진계획 수립, 공간구성 의견수렴(2회)
  - 리모델링 공사 실시설계 용역
- 2020. 6월 ~ 11월
  - 마을공동체지원센터 운영규정 제정
  - 리모델링 공사 및 집기비품 구입 등
  - 마을공동체지원센터 직원 채용계획 수립 및 채용공고
  - 2020. 11. 6일: 성남시마을공동체지원센터 개소

## □ 향후계획

- 2020. 11. 6. ~ 2022. : 센터 개소 후 정상운영

## □ 목표달성 확인지표 ※ 공약추진율 100%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2019년	마을공동체지원센터 설립준비	40	조례개정 및 임대차계약	완료	100%
2020년	마을공동체지원센터 설립 및 개소	60	리모델링 공사 센터개소 운영	완료	100%

## □ 공약사업 홍보 방안

- 자문위원회 운영을 통한 센터에 관한 다양한 의견 청취 및 반영 추진
- 비전성남 및 언론매체를 통한 센터개소 및 운영에 대한 보도자료 제공

## □ 기대효과

- 성남시 마을공동체지원센터 운영에 따른 공동체 의식 회복에 기여