

공약번호
22

반려동물 쉼터 확충

정상추진	임지구분	사업주체	신규여부	사업시기	예산구분
	임기내	성남시	지속	장기	예산

주관부서	지역경제과장 최진숙 729-2310 동물자원팀장 강원구 729-2611 담당 백선영 ☎729-2612
------	--

□ 정책목표

반려견의 스트레스 해소 공간 마련으로 반려인과 비반려인의 조화로운 반려문화 정착

□ 개요(사업내용 및 현황)

- 근거법령 : 동물보호법 제4조
- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사업장소 : 기존 근린공원 내
- 사업내용 : 반려동물 쉼터(놀이터) 신규 설치
 - 반려동물 놀이터 현황

구분	위치	규모	수용마리수	주요시설	관리부서
공원 (3개소)	중앙공원	675m ²	60	메시펜스, 관리실, 놀이기구, 파고라, 음수전 등	공원과
	울동공원	1,872m ²	170		
	단대공원	440m ²	40		
탄천 (5개소)	수진, 야탑, 정자, 금곡, 삼평	개소당 750m ²	70	메시펜스	생태하천과

□ 재정투입계획

(단위:백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민선 7기연도별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-
도비	60	-	-	-	-	-	-	60	-	-
시비	140	-	-	-	-	-	-	140	-	-

※ 예산집행현황

(단위 :백만원, %)

구분	집행율 (D/B)*100	연도별 예산 집행액(2021. 6. 30. 기준)					비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	
계			-	-	-	-	
도비			-	-	-	-	
시비			-	-	-	-	

연도별 추진계획

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2021	기존 근린공원 중 변경계획 추진	
2022	반려동물 쉼터 완공	

향후계획

- 기존 설치된 근린공원 중 수정·중원 권역이고 시설률이 낮은 위례, 은행, 황송근린공원의 도시계획시설 공원조성계획 변경 추진
- 황송근린공원 인접 주민 등 이해관계자 의견 청취 후 사업세부계획 수립

목표달성 확인지표 ※ 공약추진율 30%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2022년	반려동물 놀이터 설치	100	1개소	0.3	30

문제점 및 대책

- 공원내 반려견 놀이터 설치시 10만㎡이상의 공원에 가능하나 개소음 등으로 인한 주변 민원으로 적절한 부지 선정을 못함
- 시설률이 낮고 주택가와 인접하지 않은 공원으로 최대한 민원 방지

공약사업 홍보 방안

- 사업대상지 선정 후 홈페이지, SNS 등 홍보

기대효과

- 반려견과 사람이 어울릴 수 있는 반려동물 문화공간을 확보하여 건전한 반려동물 문화 정착에 기여