

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금곡공원 국민체육센터 건립		
② 추진배경	분당구 남부지역의 부족한 공공체육시설을 확충하여 시민들에게 체육활동 참여기회의 폭을 넓히고 생활체육활성화에 기여		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 정자동 183-1번지 ○ 사업량: 지하1층/지상3층(연면적 8,609.7㎡) ○ 총사업비: 27,349백만원(국비 2700백만원, 시비 24,649백만원)		
④ 사업부서	교육문화체육국 체육진흥과	⑤ 담당자	담 당: 시설7급 김태동 부서장: 체육진흥과장 임병영
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2017. 11. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 금곡공원 국민체육센터 건립계획 수립	'17. 11.	이재명 시장 김진흥 부시장 박창훈 국장 이남석 과장 조태현 팀장 이기남 주무관	
○ 중기지방재정, 지방재정 투자심사	'17. 11.	이재명 시장 김진흥 부시장 박창훈 국장 이남석 과장 조태현 팀장 이기남 주무관	
○ 생활체육시설 지원사업 공모 선정	'18. 4.	이재명 시장 김진흥 부시장 박창훈 국장 이남석 과장 조태현 팀장 이기남 주무관	
○ 지방재정 중앙 투자심사	'18. 7.	이재명 시장 김진흥 부시장 박창훈 국장 이남석 과장 조태현 팀장 이기남 주무관	

○ 금곡공원 국민체육센터 건립계획(변경) 수립	'19. 4.	은수미 시장 이한규 부시장 김기영 국장 김차영 과장 이재학 팀장 초해진 주무관
○ 도시관리계획(변경) 결정 고시	'19. 6.	은수미 시장 이한규 부시장 김기영 국장 김차영 과장 이재학 팀장 김태동 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'19. 10.	은수미 시장 이한규 부시장 김기영 국장 김차영 과장 이재학 팀장 김태동 주무관
○ 공원조성계획(변경) 결정 고시	'20. 7.	은수미 시장 이한규 부시장 김기영 국장 김차영 과장 이재학 팀장 김태동 주무관
○ 경기도 계약심사 완료	'21. 2.	은수미 시장 장영근 부시장 손성립 국장 이세형 과장 이승진 팀장 김태동 주무관
○ 성남시 계약심의 및 건축협의 등 행정절차 이행 완료	'21. 3.	은수미 시장 장영근 부시장 손성립 국장 이세형 과장 이승진 팀장 김태동 주무관
○ 공사 및 용역 착공 집행 건의	'21. 4.	은수미 시장 장영근 부시장 손성립 국장 이세형 과장 이승진 팀장 김태동 주무관
○ 공사착공	'21. 6.	은수미 시장 장영근 부시장 손성립 국장 이세형 과장 이승진 팀장 김태동 주무관

<향후 추진계획>

○ 공사 준공

'22. 12.