

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대장지구 공공도서관 건립		
② 추진배경	대장동 지역주민들에게 열린독서 공간 및 생활문화센터를 복합화 하여 문화체험 및 동아리 활동 공간을 조성		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 분당구 대장동 187-4답 일원</li> <li>○ 사 업 량: 지하2층~지상2층(부지 1,863㎡, 연면적 5,216㎡)</li> <li>○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2025. 3.</li> <li>○ 소요예산: 26,255백만원(국비 5,900/ 시비 20,355)</li> </ul>		
④ 사업부서	도서관사업소 도서관지원과	⑤ 담당자	담 당: 행정6급 김혜정 부서장: 도서지원과장 박대철
⑥ 선정기준	대규모예산 (20억이상)	⑦ 사업기간	2020. 4. ~ 2025. 3.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 성남판교대장지구 생활SOC 복합화 공공도서관 건립계획	‘20.04.07.	은수미 시장 이한규 부시장 장현자 도서관사업소장 박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관	
○ 21년도 생활SOC복합화사업 공모	‘20.04.13.	박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관	
○ 도시개발사업 개발계획 및 실시 계획변경 고시	‘20.07.20.	강해구 도시균형발전과장 김기남 전략개발팀장 박성하 주무관	
○ 공유재산 관리계획 심의 가결	‘20.09.25.	황규범 회계과장 최동호 재산관리팀장 김미경 주무관	

○ 중기지방재정계획 반영	‘20.11.11.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 신현아 주무관
○ 지방재정 중앙투자사업 심사결과 통보(조건부추진)	‘20.12.05.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 정서현 주무관
○ 도서관 건립공사 기본조사 및 실시 설계 발주의뢰(시설공사과)	‘21.02.01.	오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 도서관 건립부지 매매계약 체결	‘21.02.09.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 사업계획 변경 검토	‘21.03.09.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립사업 건축 기획 용역 추진	‘21.04.20.	오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 부지매입 변경 계약 체결	‘21.06.17.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 2021.제3차 성남시 공공건축심의위원회 결과 통보(조건부)	‘21.06.21.	윤남엽 건축과장 곽대종 공공건축디자인팀장 최보연 주무관

--	--	--