

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수내도서관 건립		
② 추진배경	수내근린공원 내 공공도서관 건립으로 쾌적한 환경에서 문화생활을 누릴 수 있는 공간을 조성		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 수내동 155-4번지 ○ 사 업 량: 지하2층~지상3층(부지 3,050㎡, 연면적 7,016㎡) ○ 사업기간: 2016. 11. ~ 2024. 12. ○ 소요예산: 29,529백만원(국비 3,000/ 도비 1,000/ 시비 25,529)		
④ 사업부서	도서관사업소 도서관지원과	⑤ 담당자	담 당: 행정7급 오수민 부서장: 도서관지원과장 이종빈
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2016.11. ~2024.12.
<그간 주요 추진내용>			
○ 수내도서관 건립 계획	'16.11.10.	이재명 시장 김진흥 부시장 임승민 평생학습원장 김위성 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 이창숙 주무관	
○ 수내도서관 주민설명회 개최	'18.02.22.	이정도 평생학습원장 고숙자 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 윤부연 주무관	
○ 수내도서관 조기 건립 계획	'18.07.25.	은수미 시장 이재철 부시장 이균택 평생학습원장 고숙자 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 이미정 주무관	
○ 공원조성계획 결정(변경)고시	'18.12.17.	강봉수 공원과장 황희택 공원조성팀장 황준원 주무관	

○ 공유재산 관리계획 심의 가결	‘19.04.09.	류진열 회계과장 한영길 재산관리팀장 김동하 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 발주의뢰 (시설공사과)	‘19.04.22.	김기영 평생학습원장 장석령 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 유재필 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 계약 의뢰(회계과)	‘19.10.02.	민병태 시설공사과장 백복일 시설1팀장 강성규 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 착수	‘19.11.08.	엄갑용 도서관지원과장 문광호 도서관정책팀장 서은혜 주무관
○ 중기지방재정계획 반영	‘19.10.18.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 신현아 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 주민설명회 개최	‘19.12.23.	최중욱 도서관사업소장 엄갑용 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본 및 실시 설계용역 일시중지 요청	‘20.03.27.	민병태 시설공사과장 백복일 시설1팀장 강성규 주무관
○ 공원조성계획변경 변경 고시	‘20.09.28.	조명환 공원과장 오재성 공원조성팀장 초해진 주무관
○ 수내도서관 건립공사 사업비 검토 결과 알림	‘21.02.23.	김명남 시설1팀장 임서영 주무관
○ 시설공사비 증액보고	‘21.03.03.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 중앙투자사업 심사결과(재심사)	‘21.06.08.	임명순 예산재정과장 장상원 재정성과 경영투자팀장 신현아 주무관

○ 수내도서관 투자심사“재검토”결정에 따른 문제점 및 대책보고	‘21.06.17.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장
○ 2021.제4차 지방재정 중앙투자심사 의뢰	‘21.08.03.	박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 2021.제4차 지방재정 중앙투자심사 의뢰 (수정 제출)	‘21.09.07.	박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 중앙투자사업 심사결과(조건부)	‘21.10.27.	유태일 예산담당관 고영미 경제투자예산팀장 최서영 주무관
○ 건설사업관리용역 계약체결	‘22.01.19.	신성모 회계과장 박계현 물품용역계약팀장 김은영 주무관