

① 정책사업명	수정청소년수련관 시설개선		
② 추진배경	○ 준공 후, 30년이 경과하여 노후된 수정청소년수련관을 시설개선(증축 및 리모델링)하여 안전하고 쾌적한 청소년 시설을 제공하고자 함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 수정구 희망로 509번길 20(신흥동)		
	○ 소요예산 : 35,917백만원(국비 800, 시비 35,117)		
	○ 건축계획		
	대지면적	29,399.5㎡(희망대근린공원 내)	
	규 모	계	리모델링
면 적	10,472.35㎡	8,334.1㎡	2,138.25㎡
층 수		지하2층, 지상3층	지하1층, 지상3층
주요시설	청소년활동공간, 수영장, 강당, 체육관 등		
④ 사업부서	청년청소년과	⑤ 담당자	부서장: 청년청소년과장 이희경 담 당: 시설6급 김정숙
⑥ 선정기준	20억 이상 자체재원 투자	⑦ 사업기간	2019. ~ 2025.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 공정률 7%	'24. 8.	한대수 시설공사과장 박혜정 시설공사2팀장 박주영 담당자	
○ 철거공사 해체심의, 한전 지중화 협의 등	'24. 2. ~ 5.	김혁수 시설공사과장 박가영 시설공사2팀장 조은선 담당자	
○ 공사 착공	'23. 12. 15.	김혁수 시설공사과장 박가영 시설공사2팀장 조은선 담당자	
○ 감독권한대행 등 통합건설 사업관리용역 집행건의	'23. 8. 7.	신상진 시장 이진찬 부시장 김영옥 도시개발행정과장 김혁수 시설공사과장 김경환 시설공사2팀장 도중현 담당자	
○ 사업비 증액에 따른 행정절차 재이행	'23. 1. ~ 3.	이세형 교육청소년과장 송선숙 청소년팀장 김정숙 담당자	
○ 수정청소년수련관 증축 및 리모델링 공사 설계용역 준공	'22. 12. 16.	임근순 시설공사과장 김학삼 시설공사2팀장 조은선 담당자	

<p>○ 수정청소년수련관 시설개선 사업계획 변경(사업비증액) 보고</p>	<p>‘22. 12. 14.</p>	<p>신상진 시장 장영근 부시장 이규봉 교육문화체육국장 이세형 교육청소년과장 안도연 청소년팀장 안미란 담당자</p>
<p>○ 수정청소년수련관 증축 및 리모델링 공사 설계용역 착수</p>	<p>‘21. 3. 10.</p>	<p>김성노 시설공사과장 추한준 시설공사2팀장 조은선 담당자</p>
<p>○ 수정청소년수련관 시설개선 변경계획</p>	<p>‘20. 5. 7.</p>	<p>은수미 시장 이한규 부시장 김기영 교육문화체육국장 서재섭 교육청소년과장 이용행 청소년팀장 주재성 담당자</p>
<p>○ 수정청소년수련관 시설개선 계획</p>	<p>‘19. 3. 5.</p>	<p>은수미 시장 이한규 부시장 신경천 교육문화체육국장 임형곤 교육청소년과장 전재환 청소년팀장 정우재 담당자</p>