

① 정책사업명	원도심 대원공원 내 테마공원 조성사업		
② 추진배경	○ 장기미집행 토지 매입구역 및 기존 대원근린공원에 대하여 원도심의 동서를 연결하는 공원녹지축과 테마공원 조성 필요		
③ 사업개요	○ 위 치: 중원구 하대원동 187-2번지 일원 ○ 사업량: 791,450.5㎡(해오름주민활동공간, 정원산책길, 광장리모델링 등) ○ 소요예산: 33,978백만원(시비)		
④ 사업부서	공원과	⑤ 담당자	부서장: 공원과장 김유영 담 당: 시설6급 이상구
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2021. 10. ~ 2025. 6.(예정)
<그간 주요 추진내용>			
○ 공원조성계획 (변경)결정 고시	'24. 6. 10.	유 동 공원과장 정대우 공원조성팀장 김송희 주무관	
○ 재해영향평가 용역 착수	'24. 5. 29.	유 동 공원과장 정대우 공원조성팀장 김송희 주무관	
○ 교통영향평가 용역 착수	'24. 5. 23.	유 동 공원과장 정대우 공원조성팀장 김송희 주무관	
○ 환경영향평가 용역 착수	'24. 4. 1.	유 동 공원과장 정대우 공원조성팀장 김송희 주무관	
○ 타당성 조사 업무 약정 체결	'23. 12. 1.	이창희 공원과장 이동혁 공원조성팀장 김성우 주무관	

○ 민선8기 공약사업 추진계획 보고 (원도심 대원공원 내 테마공원 조성)	'23. 11. 24.	신상진 시장 이진찬 부시장 서용미 푸른도시사업소장 이창희 공원과장 이동혁 공원조성팀장 김성우 주무관
○ 원도심 대원공원 내 테마공원 조성사업 실시설계 착공	'23. 6. 15.	강해구 공원과장 설동길 공원조성팀장 강호섭 주무관
○ 대원근린공원 재정비 계획수립 및 개발구상 용역 준공	'23. 4. 19.	강해구 공원과장 설동길 공원조성팀장 강호섭 주무관
○ 민선8기 공약사업 추진계획 보고 (원도심 대원공원 내 테마공원 조성)	'22. 10. 27.	신상진 시장 장영근 부시장 김명수 푸른도시사업소장 강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 강호섭 주무관
○ 2022년 제4회 투자사업 심사	'22. 10. 21.	강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 강호섭 주무관
○ 대원근린공원 재정비 계획수립 및 개발구상 용역 착수	'22. 4. 20.	허 교 공원과장 이영관 공원조성팀장 강호섭 주무관
○ 대원근린공원 재정비 추진계획 보고	'21. 10. 5.	은수미 시장 장영근 부시장 오재곤 푸른도시사업소장 허 교 공원과장 오재성 공원조성팀장 김상희 주무관