

① 정책사업명	울동공원 생태문화공원 조성사업		
② 추진배경	○ 공원 조성된 지 30년이 지나 시설의 노후·훼손 및 이용행태 변화로 현대적 이용수요에 맞게 조성		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 울동 412번지 일원 ○ 사업량: 886,405.2m ² (맨발황톳길, 캠핑장, 수변무대 등) ○ 소요예산: 28,358백만원(시비)		
④ 사업부서	공원과	⑤ 담당자	부서장: 공원과장 김유영 담 당: 녹지7급 박선정
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2022. 11. ~ 2025. 6.(예정)
<그간 주요 추진내용>			
○ 실시계획 (변경)작성 사전 열람공고 ※ 울동공원 생태문화공원 조성사업 실시계획 (변경)작성 계획보고	'24. 8. 5.	서용미 김유영 주재성 박선정	푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 공원조성계획 (경미한변경)결정 고시 ※ 성남 도시계획시설(울동근린공원) 공원조성계획 (경미한변경) 결정 검토보고	'24. 7.29.	이진찬 주광호 서용미 김유영 주재성 박선정	부시장 행정기획조정실장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 실시계획 (변경)작성 고시 ※ 울동공원 생태문화공원 조성사업 실시계획 (변경)작성 검토보고	'24. 6. 17.	서용미 유 동 정대우 양예은	푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 교통·환경 재해영향평가 심의(협의)	'24. 6.	유 동 정대우 양예은	공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 공공디자인, 문화재 심의	'24. 3.	유 동 정대우 양예은	공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 공원조성계획 (변경)결정 고시 ※ 성남 도시계획시설(울동근린공원) 공원조성계획 (변경)결정 검토보고	'23. 11. 27.	이진찬 서재섭 서용미 이창희 이동혁 김상희	부시장 행정기획조정실장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 맨발황톳길 개장	'23. 9. 20.	이창희 이용행 배현우	공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 울동공원 생태문화공원 조성사업 추진계획 보고(2차)	'23. 9. 20.	신상진 이진찬 신정 비 서재섭 서용미 이창희 이동혁 김상희	시장 부시장 비서실장 행정기획조정실장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관

<p>○ 공원조성계획 결정(변경) 심의 ※ 2023년 제4회 성남시 도시공원위원회 개최 계획 보고</p>	<p>‘23. 6. 26.</p>	<p>이진찬 부시장 서재섭 행정기획조정실장 서용미 푸른도시사업소장 강해구 공원과장 설동길 공원조성팀장 도지원 주무관</p>
<p>○ 율동공원 번지점프장 해체 계획 보고</p>	<p>‘23. 6. 8.</p>	<p>신상진 시장 이진찬 부시장 신성모 비서실장 서재섭 행정기획조정실장 서용미 푸른도시사업소장 강해구 공원과장 권오철 공원운영2팀장 김정현 주무관</p>
<p>○ 종합계획안 주민설명회</p>	<p>‘23. 3. 8.</p>	<p>강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 김상희 주무관</p>
<p>○ 기본 및 실시설계 용역 착수</p>	<p>‘22. 12. 15.</p>	<p>강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 김상희 주무관</p>
<p>○ 중기지방재정계획 심의 및 반영</p>	<p>‘22. 11. 7.</p>	<p>강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 김상희 주무관</p>
<p>○ 율동공원 생태문화공원 조성사업 추진계획 보고(1차)</p>	<p>‘22. 10. 27.</p>	<p>신상진 시장 이진찬 부시장 서재섭 행정기획조정실장 김명수 푸른도시사업소장 강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 김상희 주무관</p>
<p>○ 장기미집행부지 토지 보상완료</p>	<p>‘22. 9. 1.</p>	<p>강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 박경준 주무관</p>
<p>○ 투자심사위원회 심의</p>	<p>‘22. 8. 11.</p>	<p>강해구 공원과장 이영관 공원조성팀장 김상희 주무관</p>