

① 정책사업명	중앙공원 주차장 확충 및 리모델링 사업		
② 추진배경	○ 조성된 지 30여년이 지난 중앙공원의 원형보전 산지와 기존 수림대를 활용한 소규모 공간별 특화공간 조성과 주차장 확대		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 수내동 65, 66번지 ○ 사업량: 420,982.1m ² (주차장 확충, 황톳길 조성 등) ○ 소요예산: 4,245백만원(시비)		
④ 사업부서	공원과	⑤ 담당자	부서장: 공원과장 김유영 담 당: 녹지6급 배현우
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2022. 12. ~ 2024. 7.
<그간 주요 추진내용>			
○ 주차장 확충 개장	'24. 7. 10.	서용미 김유영 강원식 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 주차장 확충사업 착공	'24. 2. 22.	서용미 김유영 강원식 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 중앙공원 주차장 확충 및 리모델링 사업 추진계획 보고(2차)	'24. 1. 27.	서용미 유 동 강원식 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 공원조성계획 (변경)결정 고시	'23. 12. 18.	서용미 이창희 이용행 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 맨발황톳길 개장	'23. 9. 19.	서용미 이창희 이용행 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 맨발황톳길 조성사업 착공	'23. 6. 22.	서용미 강해구 권오철 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 기본계획안 주민설명회	'23. 3. 22.	서용미 강해구 권오철 배현우	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'22. 12. 6.	김명수 강해구 김재권 장철수	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관
○ 중앙공원 주차장 확충 및 리모델링 사업 추진계획 보고(1차)	'22. 10. 13.	김명수 강해구 김재권 장철수	푸른도시사업소장 공원과장 공원운영2팀장 주무관