

① 정책사업명	희망대 근린공원 랜드마크 조성사업		
② 추진배경	○ 수정구에 위치한 희망대근린공원에 대하여 특색있고 특성화된 재정비를 통해 공원 활성화 및 신흥2동 재개발과 어우러지는 랜드마크 공원 조성 필요		
③ 사업개요	○ 위 치: 수정구 신흥동 2345번지 일원 ○ 사 업 량: 122,083m ² (스카이워크, 트리타워 등) ○ 소요예산: 34,174백만원(시비)		
④ 사업부서	공원과	⑤ 담당자	부서장: 공원과장 김유영 담 당: 시설7급 김윤지
⑥ 선정기준	20억 원 이상의 자체 재원 투자사업	⑦ 사업기간	2018. 7. ~ 2026. 4.(예정)
<그간 주요 추진내용>			
○ 실시계획작성 사전 열람공고 ※ 희망대근린공원 랜드마크 조성공사(1단계) 실시계획작성 계획보고	'24. 5.20.	서용미 유 동 정대우 김윤지	푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 공원조성계획 결정(변경) 고시 ※ 성남 도시계획시설(희망대근린공원) 공원조성계획(변경) 결정 검토보고	'24. 4. 1.	이진찬 서용미 유 동 정대우 김윤지	부시장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 트리타워 및 스카이워크 공법선정위원회 개최 ※ 희망대근린공원 랜드마크 조성사업 트리타워 및 스카이워크 특정공법을 위한 공법위원회 개최 계획보고	'23. 5. 11.	이진찬 서용미 강해구 설동길 강호섭	부시장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 공원조성계획 결정(변경) 심의 ※ 2023년 제1회 성남시 도시공원위원회 개최 계획 보고	'23. 2. 9.	이진찬 서재섭 서용미 강해구 이영관 도지원	부시장 행정기획조정실장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 착수	'21. 4. 30.	조명환 오재성 초해진	공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 타당성 및 개발구상 용역 준공	'20. 12. 8.	조명환 오재성 초해진	공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 투자심사위원회 심의	'20. 10. 29.	조명환 오재성 초해진	공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 희망대근린공원 랜드마크 조성 방침 수립 ※ 희망대근린공원 랜드마크 조성 타당성 및 개발구상 용역 결과에 따른 「희망대 근린공원 랜드마크 조성」 추진계획 보고	'20. 9. 17.	은수미 장영근 허인선 조명환 오재성 초해진	시장 부시장 푸른도시사업소장 공원과장 공원조성팀장 주무관
○ 타당성 및 개발구상 용역 착수	'18. 7. 13.	강봉수 황희택 이영관	공원과장 공원조성팀장 주무관