

① 정책사업명	시민을 위한 명품탄천 조성		
② 추진배경	○ 탄천의 특성과 자연환경 등을 고려하여 시민이 함께 즐길 수 있는 문화공간을 조성하고 기존 노후된 시설을 정비하여 시민들에게 쾌적하고 즐거운 하천 환경을 제공하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업기간: 2022. 10. ~ 2024. 12. ○ 사업량: 연장 15.7km ○ 사업내용 - 탄천 주변 피크닉장 조성, 다목적광장 조성(이동식 물놀이장 등) - 기존 노후시설 리뉴얼(반려견놀이터, 물놀이장, 생태습지원 등) - 신규 체육시설 조성(테니스장, X-게임장, 파크골프장 등) - 기존 운동시설 재정비(기존 농구장 정비, 소규모 체육시설 등) - 시민 여가 및 문화공간 조성(휴게형, 관람형스탠드 등)		
④ 사업부서	생태하천과	⑤ 담당자	부서장: 생태하천과장 이창희 담 당: 시설7급 허찬영
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2022. 10. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>			
○ (2단계)명품탄천 조성사업 추진 - 24. 5.: 착공(테니스장 조성사업) - 24. 8.: 착공(파크골프장 조성사업) - 24. 8.: 착공(X-게임장 조성사업) - 24. 9.: 착공(축구장 조성사업)	'24 5 ~ 12	생태하천과장 이창희 시설관리팀장 이상진 주무관 허찬영	
○ 명품탄천 체육시설 조성 및 관리 계획 보고	'24 4 22	시장 신상진 부시장 이진찬 푸른도시사업소장 서용미 생태하천과장 이창희 시설관리팀장 이상진 주무관 허찬영	
○ 시민을 위한 명품탄천 조성 사업 기본계획(안) 보고	'23. 3. 30.	시장 신상진 부시장 이진찬 푸른도시사업소장 서용미 생태하천과장 유동 시설관리팀장 조선진 주무관 허찬영	
○ 시민이 체감하고 즐길 수 있는 탄천르네상스 조성을 위한 탄천 내 하반기 시설관리 계획(안) 보고	'22. 8. 2.	시장 신상진 행정기획조정실장 서재섭 푸른도시사업소장 김명수 생태하천과장 이성규 시설관리팀장 구분양 주무관 정경희	