

① 정책사업명	성남 하수처리장 이전 지하화 및 지상 체육시설 확충		
② 추진배경	○ 현 성남하수처리장(탄천로 809)의 노후 가속화, 유지관리비용 지속 증가, 악취문제 해결을 위해 인근 폐기물종합처리장 부지로 이전 통합 건립하여 하수처리에 만전을 기하고자 함		
③ 사업개요	○ 하수처리시설: 하수처리 460,000m ³ /일, 분뇨처리 500m ³ /일 ○ 폐기물처리시설: 음식물 300톤/일, 대형폐기물 50톤/일		
④ 사업부서	수질복원과	⑤ 담당자	부서장: 수질복원과장 배정선 담 당: 시설7급 조민규
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2026. ~ 2030. 12.(예정)
<그간 주요 추진내용>			
○ 제3자 제안공고(90일간)	'24. 8. 23.	배정선 수질복원과장 김시왕 이전지하화TF팀장 조민규 주무관	
○ 2024년 제3회 민간투자사업 심의위원회 심의결과 통보	'23. 8. 1.	조민규 주무관 공람: 김시왕 이전지하화TF팀장 배정선 수질복원과장	
○ 제3자 제안공고(안) PIMAC 검토의견 조치계획 보고	'23. 7. 18.	신상진 시장 이진찬 부시장 김윤철 맑은물관리사업소장 박상섭 물순환과장 전형민 하수시설팀장 조민규 주무관	
○ 제3자 제안공고 검토 재개 및 T/F팀 구성·운영 계획 보고	'23. 2. 4.	신상진 시장 이진찬 부시장 김윤철 맑은물관리사업소장 박상섭 물순환과장 전형민 하수시설팀장 조민규 주무관	
○ 제3자 제안공고(안) 공공투자 관리센터 검토 의뢰	'22. 5. 19.	이정문 물관리정책과장 김동철 하수도행정팀장 전상언 하수시설팀장 조민규 주무관	
○ 성남시 하수도정비기본계획 (부분변경) 승인 알림	'22. 4. 4.	김동철 하수도행정팀장 전상언 하수시설팀장 조민규 주무관 송정훈 주무관 접수	
○ 민간투자법 절차 한국환경공단 위·수탁 협약체결	'21. 6. 1.	은수미 시장 장영근 부시장 김윤철 맑은물관리사업소장 진명래 물순환과장 박상훈 하수시설팀장 김시왕 주무관	
○ 공공투자관리센터 적격성 조사 완료	'21. 4. 15.	진명래 물순환과장 박상훈 하수시설팀장 김시왕 주무관 접수	
○ 민간제안서 최초 접수	'20. 2. 18.	진명래 물순환과장 박상훈 하수시설팀장 김시왕 주무관 접수	