

① 정책사업명	판교수질복원센터 하수처리용량 증설사업		
② 추진배경	○ 판교 제2·3테크노밸리 개발 및 기존 판교택지지구 내 유동인구와 물사용량 증가에 따라 하수처리 용량 증설이 필요한 실정으로 각종 개발사업 시기에 맞춰 증설사업을 추진하고자 함		
③ 사업개요	○ 하수처리용량 증설: 20,000m ³ /일 오수중계펌프장 신설: 16,000m ³ /일 압송관로 신설: D400mm, L=1.73km		
④ 사업부서	수질복원과	⑤ 담당자	부서장: 수질복원과장 배정선 담 당: 시설8급 김요한
⑥ 선정기준	시정 주요 정책사업	⑦ 사업기간	2020. 1. ~ 2025. 12.(예정)
<그간 주요 추진내용>			
○ 공사 착공계(2차분)	'24. 8. 8.	김요한 주무관 공람: 권영민 하수시설팀장, 배정선 수질복원과장	
○ 공사 준공계(1차분)	'24. 7. 31.	김요한 주무관 공람: 권영민 하수시설팀장, 배정선 수질복원과장	
○ 건설사업관리용역 착수계(2차)	'24. 7. 12.	이윤택 주무관 공람: 권영민 하수시설팀장, 배정선 수질복원과장	
○ 건설사업관리용역 준공계(1차)	'24. 7. 11.	이윤택 주무관 공람: 권영민 하수시설팀장, 배정선 수질복원과장	
○ 착공계	'23. 6. 14.	손승규 주무관 공람: 김동철 하수도행정팀장, 전형민 하수시설팀장	