

① 정책사업명	수내도서관 건립		
② 추진배경	○ 제3차 도서관발전종합계획에 따라 인구 35,000명당 공공도서관 1개관 건립 추진		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 수내동 155-4번지 일원(수내근린공원 내) ○ 규 모: 지하2층/지상3층(연면적 7,016㎡) ○ 사업비: 29,529백만원(국 3,000, 도 1,000, 시 25,629)		
④ 사업부서	도서관지원과	⑤ 담당자	부서장: 도서관지원과장 신중욱 담 당: 시설7급 김진후
⑥ 선정기준	20억원 이상의 자체재원 투자사업	⑦ 사업기간	2016. 11. ~ 2025. 5.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 수내도서관 공정률 72.5%	‘24. 8. 30.	신중욱 도서관지원과장 남영희 도서관정책팀장 김진후 주무관	
○ 수내도서관 건립공사 실시설계 용역 준공	‘22. 7. 25.	이종빈 도서관지원과장 이강길 관리운영팀장 김세희 주무관	
○ 수내도서관 건립공사 착공 알림	‘22. 6. 13.	권규영 시설공사과장 이춘현 시설공사1팀장 임서영 주무관	
○ 수내도서관 건립 사업비 증액 검토	‘22. 5. 10.	은수미 시장 장영근 부시장 임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 오수민 주무관	
○ 건설사업관리용역 계약체결	‘22. 1. 19.	신성모 회계과장 박계현 물품용역계약팀장 김은영 주무관	
○ 중앙투자사업 심사결과(조건부)	‘21. 10. 27.	유태일 예산담당관 고영미 경제투자예산팀장 최서영 주무관	
○ 2021.제4차 지방재정 중앙 투자심사 의뢰	‘21. 9. 7.	박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관	
○ 수내도서관 투자심사 “재검토” 결정에 따른 문제점 및 대책 보고	‘21. 6. 17.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장	
○ 중앙투자사업 심사결과(재심사)	‘21. 6. 8.	임명순 예산재정과장 장상원 재정성과 경영투자팀장 신현아 주무관	

○ 시설공사비 증액보고	‘21. 3. 3.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 수내도서관 건립공사 사업비 검토 결과 알림	‘21. 2. 23.	김명남 시설1팀장 입서영 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본 및 실시 설계용역 일시중지 요청	‘20. 3. 27.	민병태 시설공사과장 백복일 시설1팀장 강성규 주무관
○ 공원조성계획변경 변경 고시	‘20. 9. 28.	조명환 공원과장 오재성 공원조성팀장 초해진 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 주민설명회 개최	‘19. 12. 23.	최중욱 도서관사업소장 엄갑용 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 착수	‘19. 11. 8.	엄갑용 도서관지원과장 문광호 도서관정책팀장 서은혜 주무관
○ 중기지방재정계획 반영	‘19. 10. 18.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 신현아 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 계약 의뢰 (회계과)	‘19. 10. 2.	민병태 시설공사과장 백복일 시설1팀장 강성규 주무관
○ 수내도서관 건립공사 기본조사 및 실시설계 발주의뢰(시설공사과)	‘19. 4. 22.	김기영 평생학습원장 장석령 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 유재필 주무관
○ 공유재산 관리계획 심의 가결	‘19. 4. 9.	류진열 회계과장 한영길 재산관리팀장 김동하 주무관
○ 공원조성계획 결정(변경)고시	‘18. 12. 17.	강봉수 공원과장 황희택 공원조성팀장 황준원 주무관
○ 수내도서관 조기 건립 계획	‘18. 7. 25.	은수미 시장 이재철 부시장 이균택 평생학습원장 고숙자 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 이미정 주무관
○ 수내도서관 주민설명회 개최	‘18. 2. 22.	이정도 평생학습원장 고숙자 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 윤부연 주무관
○ 수내도서관 건립 계획	‘16. 11. 10.	이재명 시장 김진홍 부시장 임승민 평생학습원장 김위성 도서관지원과장 박대철 도서관정책팀장 이창숙 주무관