

① 정책사업명	대장지구 공공도서관 건립		
② 추진배경	○ 제3차 도서관발전종합계획에 따라 인구 35,000명당 공공도서관 1개관 건립 추진		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 대장동 631번지 ○ 규 모: 지하2층/지상2층(연면적 5,216㎡) ○ 사업비: 26,255백만원(국 4,000, 도 1,900, 시 20,355)		
④ 사업부서	도서관지원과	⑤ 담당자	부서장: 도서관지원과장 신종욱 담 당: 시설7급 김진후
⑥ 선정기준	50억원 이상의 의존재원 투자사업	⑦ 사업기간	2020. 4. ~ 2026. 3.
<그간 주요 추진내용>			
○ 수내도서관 공정률 72.5%	'24. 8. 30.	신종욱 도서관지원과장 남영희 도서관정책팀장 김진후 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 공사 착공	'23. 12. 27.	김혁수 시설공사과장 권보미 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 공사 발주	'23. 10. 17.	김혁수 시설공사과장 초해진 시설공사1팀장 권보미 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 계약심의 신청	'23. 5. 23.	김혁수 시설공사과장 남정필 시설공사1팀장 박소이 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 건축협의 완료	'23. 5. 8.	김광병 건축과장 김형준 건축허가2팀장 이정현 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 건축협의 신청	'23. 1. 3.	김혁수 시설공사과장 김경환 시설공사2팀장 정혜윤 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 설계를 위한 시민자문단 구성 및 운영계획	'22. 6. 22.	임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 안미아 주무관 오수민 주무관	
○ 대장지구 공공도서관 건립을 위한 기본설계(안) 주민설명회 결과보고	'22. 6. 13.	임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 오수민 주무관	
○ 대장지구 도서관 건립공사 기본 및 실시설계용역 변경 계약 체결	'22. 5. 6.	전석배 회계과장 조보련 물품용역계약팀장 김은영 주무관	

○ 대장지구 도서관 건립공사 기본 및 실시설계용역 계약 체결	‘21. 12. 29.	전석배 회계과장 조보련 물품용역계약팀장 정혜윤 주무관 김은영 주무관
○ 2021.제3차 성남시 공공건축심의 위원회 결과 통보(조건부)	‘21. 6. 21.	윤남엽 건축과장 곽대중 공공건축디자인팀장 최보연 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 부지매입 변경 계약 체결	‘21. 6. 17.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립사업 건축 기획 용역 추진	‘21. 4. 20.	오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 사업계획 변경 검토	‘21. 3. 9.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 도서관 건립부지 매매계약 체결	‘21. 2. 9.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 도서관 건립공사 기본조사 및 실시 설계 발주의뢰(시설공사과)	‘21. 2. 1.	오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 지방재정 중앙투자사업심사결과 통보(조건부추진)	‘20. 12. 5.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 정서현 주무관
○ 중기지방재정계획 반영	‘20. 11. 11.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 신현아 주무관
○ 공유재산 관리계획 심의 가결	‘20. 9. 25.	황규범 회계과장 최동호 재산관리팀장 김미경 주무관
○ 도시개발사업 개발계획 및 실시 계획변경 고시	‘20. 7. 20.	강해구 도시균형발전과장 김기남 전략개발팀장 박성하 주무관
○ 21년도 생활SOC복합화사업 공모	‘20. 4. 13.	박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관
○ 성남관교대장지구 생활SOC 복합화 공공도서관 건립계획	‘20. 4. 7.	은수미 시장 이한규 부시장 장현자 도서관사업소장 박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관