

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|
| ① 정책사업명 | 시민만족도 향상을 위한 도서관 사업 효율화 | | | |
| ② 추진배경 | ○ 자료중심의 폐쇄적 공간에서 이용자 중심의 개발적 소통공간으로 변모 ○ 시설물 노후화로 안전사고 발생 가능성 증가 | | | |
| ③ 사업개요 | 구 분 | 중앙도서관 | 중원도서관 | 수정도서관 |
| | 사업내용 | · 노후 설비 교체 · 어린이열람실 확장 · 2층 북갤러리 조성 | · 노후 설비 교체 · 평생교육 학습공간 정비 · 어린이실 냉난방 개선 · 식당 환경개선 · 화장실 개선 · 2층 자료실 통합 | · 노후 설비 교체 · 실감형 체험관 조성 |
| | 사업비 | 1,567백만원 | 1,426백만원 | 601백만원 |
| | 사업기간 | 2023 ~ 2024 | | 2023 (사업완료) |
| ④ 사업부서 | 도서관지원과 | ⑤ 담당자 | 부서장: 도서관지원과장 신종욱 담 당: 시설7급 김진후 | |
| ⑥ 선정기준 | 시장 공약사업 | ⑦ 사업기간 | 2023. 8. ~ 2024. 12. | |
| □ 주요 추진상황(중앙도서관) | | | | |
| ○ 중앙도서관 효율화사업 실시설계용역 착수 | '24. 4. 30. | 신종욱 도서관지원과장 이구현 도서관정책팀장 현지희 주무관 | | |
| ○ 중앙도서관 효율화사업 실시설계용역 건의 | '24. 3. 14. | 오규홍 도서관사업소장 신종욱 도서관지원과장 이구현 도서관정책팀장 현지희 주무관 | | |
| ○ 중앙도서관 효율화사업 실시설계 계약 심사 의뢰 | '24. 2. 28. | 신종욱 도서관지원과장 이구현 도서관정책팀장 현지희 주무관 | | |
| ○ 노후도서관 효율화사업 추진계획 | '23. 8. 23. | 신상진 시장 이진찬 부시장 오규홍 도서관사업소장 신종욱 도서관지원과장 이구현 도서관정책팀장 최현숙 주무관 | | |

| □ 주요 추진상황(수정도서관) | | |
|---|--------------|---|
| ○ 실감형 체험관 조성 완료 보고 | '24. 1. 16. | 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김선경 책임실무관 |
| ○ 실감형 체험관 조성 계획 | '23. 11. 22. | 박민우 사장 김동환 체육도서관사업단장 대행 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김선경 책임실무관 |
| ○ 냉난방설비(흡수식냉온수기) 준공공사 결과보고 | '23. 12. 11. | 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김종필 수석실무관 |
| ○ 냉난방설비(흡수식냉온수기) 개선공사 계획 | '23. 5. 12. | 박경섭 사장 대행 양은순 체육도서관사업단장 대행 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김종필 수석실무관 |
| ○ 노후시설(냉난방기) 리모델링 공사 결과보고 | '23. 7. 24. | 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김종필 수석실무관 |
| ○ 노후시설(냉난방기) 교체 공사 계획 | '23. 5. 9. | 박경섭 사장 대행 양은순 체육도서관사업단장 대행 유명순 수정도서관장 김미란 평생학습지원팀장 김종필 수석실무관 |
| □ 주요 추진상황(중원도서관) | | |
| ○ 평생학습공간 및 식당 등 시설 환경개선 공사 관급자재 구입 (조달) | '24. 7. 16. | 박민우 사장 유명순 체육도서관사업단장 이기태 중원도서관장 김태홍 경영지원실장 대행 김효숙 평생학습지원팀장 신준섭 실무관 |
| ○ 냉각탑 교체 공사 계획 | '24. 7. 3. | 박민우 사장 유명순 체육도서관사업단장 이기태 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 신준섭 실무관 |
| ○ 전관방송설비 교체 계획 | '24. 7. 3. | 박민우 사장 유명순 체육도서관사업단장 이기태 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 공기조화기 교체공사 준공 검사 결과 보고 | '24. 6. 25. | 유명순 체육도서관사업단장 김효숙 중원도서관장 대행 김효숙 평생학습지원팀장 최대일 선임실무관 |

| | | |
|---|--------------|---|
| ○ 평생학습공간 및 식당 등 시설 환경개선 공사 | ‘24. 6. 4. | 박민우 사장 유명순 체육도서관사업단장 김민걸 경영지원실장 이기태 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 계약심사 결과 알림(평생학습공간 및 식당 등 시설 환경 개선공사) | ‘24. 5. 29. | 윤창현 감사관 이경동 주무관 |
| ○ 향온향습기 구입(조달) | ‘24. 2. 19. | 박민우 사장 최운필 체육도서관사업단장 대행 한성민 사업운영실장 한천선 중원도서관장 박윤정 자료봉사팀장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 향온향습기 교체 공사 계획 | ‘24. 2. 5. | 박민우 사장 양재근 체육도서관사업단장 대행 한천선 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 평생학습공간 및 식당 등 시설 환경개선 계획 | ‘24. 1. 22. | 박민우 사장 김동환 체육도서관사업단장 대행 한천선 중원도서관장 박윤정 자료봉사팀장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 노후화장실 리모델링 준공검사 결과 보고 | ‘23. 12. 20. | 김동환 체육도서관사업단장 대행 한천선 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 최대일 선임실무관 |
| ○ 수변전설비 및 분전반 교체 공사 준공검사 결과 보고 | ‘23. 12. 13. | 한천선 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 서형석 수석실무관 |
| ○ 2층 자료실 통합 공사 준공검사 결과 보고 | ‘23. 8. 17. | 박경섭 사장 대행 양은순 체육도서관사업단장 대행 한천선 중원도서관장 김효숙 평생학습지원팀장 최대일 선임실무관 |