

① 정책사업명	살아 숨 쉬는 미래형 박물관 건립		
② 추진배경	○ 첨단기술 인프라를 갖춘 성남의 랜드마크가 될 수 있는 미래형 박물관을 건립하여 첨단과 혁신의 4차산업 특별도시 성남 구현		
③ 사업개요	○ 사업위치: 수정구 희망로 475(신흥동, 희망대근린공원) ○ 사업규모: 2개동 - 전시동: 건축면적 1,797.15㎡ / 연면적 6,488.79㎡ - 체험동: 건축면적 939.96㎡ / 연면적 2,932.91㎡ ○ 주요시설: 전시실, 수장고 등 ○ 사업비: 42,400백만원(국919, 도1,881, 시27,200, 민간12,400)		
④ 사업부서	박물관사업소	⑤ 담당자	부서장: 박물관사업소장 김성기 담 당: 지방학예연구사 이지아 지방학예연구사 유수령
⑥ 선정기준	시장 공약사업	⑦ 사업기간	2013. ~ 2026.(예정)
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 전시 실시설계 및 전시물 제작 설치 용역(진행중)	‘24. 3. 27. ~ ‘27. 6. 30. (예정)	김성기 박물관사업소장 최선경 박물관건립팀장 이지아 주무관	
○ 전시동 전시 기본설계 용역	‘23. 1. 25. ~ ‘23. 10. 6.	이종빈 박물관사업소장 이선영 박물관건립팀장 이지아 주무관	
○ 전시동 건축 설계변경 계획 수립 ※ 「성남시 박물관 건립 건축 설계 변경 계획」(박물관사업소-6724)	‘23. 8. 10.	신상진 시장 이진찬 부시장 이세형 교육문화체육국장 이종빈 박물관사업소장 박선하 박물관건립팀장 박윤기 주무관	
○ 전시동 건축설계 용역(진행중)	‘23. 1. 16. ~ ‘24. 11. (예정)	김성기 박물관사업소장 최선경 박물관건립팀장 유수령 주무관	
○ 박물관 건립 기본방향 수립 ※ 「살아 숨 쉬는 미래형 박물관 건립 기본방향 검토 보고」(박물관사업소-4644)	‘22. 12. 12.	신상진 시장 장영근 부시장 이규봉 교육문화체육국장 서남용 박물관사업소장 이선영 박물관건립팀장 조수현 주무관	

<p>○ 성남역사박물관 전시동 건축 설계 공모 계획(문화예술과-5327)</p>	<p>‘22. 3. 21.</p>	<p>은수미 시장 장영근 부시장 서재섭 교육문화체육국장 최근춘 문화예술과장 이미정 시립박물관건립팀장 조수현 주무관</p>
<p>○ 박물관 건립 종합계획 수립 ※ 「성남역사박물관 건립(2021~2025년) 종합계획」(문화예술과-17315)</p>	<p>‘21. 9. 14.</p>	<p>은수미 시장 장영근 부시장 임명순 교육문화체육국장 엄갑용 문화예술과장 김향미 시립박물관건립팀장 조수현 주무관</p>
<p>○ 행정안전부 지방재정투자심사 (조건부 승인)</p>	<p>‘20. 7.</p>	<p>엄갑용 문화예술과장 정윤하 문화재보존팀장 조수현 주무관</p>
<p>○ 문화체육관광부 국립박물관 설립타당성 사전평가(적정)</p>	<p>‘20. 5.</p>	<p>엄갑용 문화예술과장 정윤하 문화재보존팀장 조수현 주무관</p>
<p>○ 성남시립박물관 건립계획 수립 ※ 「성남제1공단근린공원 내 성남시립박물관 건립 계획」(문화관광과-24229)</p>	<p>‘17. 8. 21.</p>	<p>이재명 시장 김진홍 부시장 박창훈 교육문화환경국장 최중욱 문화관광과장 정윤하 문화재보존팀장 조수현 주무관</p>