

공약번호  
20

## 성평등 정책 추진기반 강화

정상추진	임기구분	사업주체	신규여부	사업시기	예산구분
	임기내	성남시	지속	단기	예산
방침결정	당초	결재일자(2018. 09. 21.) 공문대호(가족여성과-19478)			
	변경	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
	사유				
	최종	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
사유					

주관부서	여성가족과장 최영숙 729-2430 여성정책팀장 유주희 729-2921 담당 임수정, 송다솜, 최가희 ☎729-2923, 2928, 2927
------	---

### □ 정책목표

모든 부서에서 성 평등 관련 업무를 수행할 수 있는 제도적 기반 마련  
및 모든 영역에서 평등한 책임과 권리 공유를 통한 실질적인 성평등 사회 구현

### □ 개 요(사업내용 및 현황)

- 사업기간: 2018 ~ 2022년
- 사업내용
  - 성남시 양성평등 기본 조례 개정 추진
  - 성남시 양성평등위원회 재구성
  - 여성친화도시 조성 및 성별영향평가 강화
  - 여성정책 전문가 배치를 통한 시정 전반의 성 주류화 추진
  - 성평등 정책 추진 주무부서 권한 강화
  - 성남시 성인지 통계 생산 및 확대
  - 찾아가는 젠더감수성 향상교육 (신규)
  - 지역리더(시의원, 4급이상공무원, 출연기관장) 성인지 교육 강화
  - 부서별 성평등 정책담당자 지정 운영 (신규)
  - 성평등 인식제고 및 문화조성 사업 (신규)
- 사 업 비: 1,157백만원(시비 100%)

## □ 재정투입계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민 선 7 기 연 도 별						향후(C) (2023~ 2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	1,157	-	26	1,131	83	239	252	284	273	0
시비	1,157	-	26	1,131	83	239	252	284	273	

### ※ 공모사업 추진 상황

공모일시	공모기관	공모사업명	금액(천원)	진행상태	비고
2019.2.01	여성가족부	2019년 양성평등 및 여성사회참여확대 공모사업	18,000	확정	(사)열린여성

### ※ 예산집행현황

(단위 : 백만원, %)

구분	집행율 (D/B)*100	연도별 예산 집행액(2021. 6. 30.기준)						비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
시비	30%	335	0	200	122	13	-	

## □ 연도별 추진계획(2018년 ~ 2022년)

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성별영향평가 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 2. 13. : 성별영향평가 위원회 구성 : 12명</li> <li>• 2018. 5. 29 : 성별영향평가위원회 회의 개최                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018 성별영향평가 대상사업 심의·확정 : 121개 부서 198개 사업</li> </ul> </li> <li>• 성별영향평가 교육(총 1,085명)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자 2회(125명), 일반 5회(833명), 업무담당 3회(127명)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 2018. 9 : 사업담당자 성별영향평가서 작성·제출 완료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성별영향평가(사업) 192개 완료(단위사업 178개)</li> </ul> </li> <li>• 성별영향평가 실시 : 294건(조례·규칙 97, 계획 4, 사업 192)</li> <li>• 성별영향평가 우수사례 선정                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경기도 정책개선 우수사례 발표대회 최우수상(건축과 안전마을길)</li> <li>- 경기도 성별영향평가 우수사례 최우수상(교통기획과 판교트램)</li> <li>- 여성가족부 성별영향평가 우수사례(첨단산업과 게임&amp;국악음악회)</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성친화도시 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 연중 : 여성친화도시 컨설팅 실시 총 30건                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 14건, 용역 8건, 행사·축제 8건</li> </ul> </li> <li>• 2018. 3월 ~ 4월 : FOOT-SOS여성안심자킴이집 모니터링 실시(155개소)</li> <li>• 2018. 7. 6. : 양성평등주간 기념행사 성인지 모니터링</li> <li>• 2018.12.12. : 민관합동(조성협의체, 실무추진단, 서포터즈) 여성친화도시 조성을 위한 젠더거버넌스 교육(35명)</li> </ul> </li> </ul>	

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성남시 양성평등위원회 재구성</li> <li>○ 성남시 양성평등 기본조례 개정</li> <li>○ 성평등 문화조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 4. 4. : 2019 성평등 문화조성 공모사업 지원 확정 (11개 단체 80,641천원)</li> </ul> </li> <li>○ 성남시 성인지 통계 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 4. 30. : 2019 성남시 성인지 통계 연구용역 추진계획 수립 (2019. 12월까지 성인지 통계 200부 발간)</li> </ul> </li> <li>○ 성별영향평가 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 4. 23, 24 : 성인지 역량강화 관리자 과정 교육(126명)</li> <li>• 2019. 5. 3. : 2019 성별영향평가(사업) 계획 수립</li> <li>• 2019. 5. 21, 23 : 성인지 역량강화 일반과정 교육(731명)</li> <li>• 2019. 5. 28 : 2019 성별영향평가위원회 개최 (2019년 실시 성별영향평가 실시 사업목록 심의)</li> <li>• 2019. 7월말 : 사업담당자 성별영향평가 실시·제출</li> </ul> </li> <li>○ 여성친화도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 연중 : 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 발굴</li> <li>• 2019. 연중 : 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링</li> <li>• 2019. 5. 24. : 여성친화도시 조성협의체 정기회의</li> <li>• 2019. 8월중 : 여성친화도시 실무추진단 과제발굴 워크숍</li> <li>• 2019. 10월중: 여성친화도시 지역사회지도자 교육</li> <li>• 2019. 11월중: 여성친화도시 조성사업 평가</li> </ul> </li> <li>○ 찾아가는 젠더감수성 향상교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 1.~3. : 교육학급 모집 및 교육운영사업자 선정</li> <li>• 2019. 4.~11. : 초등학교 4학년 대상 교육 추진</li> </ul> </li> </ul>	
2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성평등 문화조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020. 4. : 성평등 문화조성 공모사업 지원 확정 (12개 단체 78,770천원)</li> </ul> </li> <li>○ 성별영향평가 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020. 4. : 성별영향평가 추진계획 수립</li> <li>• 2020. 6. : 성별영향평가위원회 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020 운영계획 보고 및 성별영향평가 사업 과제목록 선정 (세출예산 774개 단위사업 중 10% 77개 이상 선정)</li> </ul> </li> <li>• 2020. 6. : 공무원 성인지 역량 강화 교육계획 수립</li> <li>• 2020. 6.~9. : 공무원 성인지 역량강화 교육 실시(예정)</li> <li>• 2020. 7. : 성별영향평가서 제출 및 검토</li> </ul> </li> <li>○ 여성친화도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020. 연중: 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 발굴</li> <li>• 2020. 연중: 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링</li> <li>• 2020. 7~10.: 여성친화도시 서포터즈 성인지 교육(3회)</li> <li>• 2020. 11.18.: 여성친화도시 서포터즈 워크숍</li> </ul> </li> <li>○ 찾아가는 젠더감수성 향상교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020. 1.~4. : 교육학급 모집 및 교육운영 사업자 선정</li> <li>• 2020. 6.~11. : 초등학교 4학년 대상 교육 추진</li> </ul> </li> <li>○ 부서별 성평등 정책 담당자 지정 : 2020. 4. ~ 12.</li> </ul>	
2021.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성평등 문화조성 사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 2. : 성평등 문화조성 사업 공모 (17개 단체 143,827천원)</li> </ul> </li> <li>○ 성별영향평가 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 3. : 성별영향평가 추진계획 수립</li> </ul> </li> </ul>	

연월	추진일정(추진단계)	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 6. : 성별영향평가위원회 개최</li> <li>• 2021. 7. : 사업 성별영향평가 실시</li> <li>○ 공무원 성인지 역량강화 교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 5. : 관리자과정(5급이상)</li> <li>• 2021. 6. : 사업담당자 교육 및 컨설팅</li> <li>• 2021. 7. : 일반직과정(6급이하)</li> </ul> </li> <li>○ 2021 성인지 통계 용역 실시(격년) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 5. : 성남시 성인지 통계집 발간 계획 수립</li> <li>• 2021. 6. : 계약 및 착수보고</li> <li>• 2021. 12. : 최종보고회 및 발간</li> </ul> </li> <li>○ 여성친화도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 연중 : 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 추진</li> <li>• 2021. 연중 : 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링</li> <li>• 2021. 연중 : 여성친화도시 서포터즈 성인지 교육(4회)</li> <li>• 2021. 5월 : 여성친화도시 서포터즈 '성남시 성평등 홍보물 제작 가이드라인' 발간</li> <li>• 2021. 8월 : 성남시 여성친화도시 2단계 조성 중장기 발전계획(2022~2026) 연구용역 완료</li> <li>• 2021. 10월 : 여성친화도시 서포터즈 워크숍</li> </ul> </li> <li>○ 찾아가는 젠더감수성 향상교육 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 1.~3. : 교육학급 모집 및 교육운영 사업자 선정(굿패밀리상담센터)</li> </ul> </li> </ul>	

▶ 연도별 세부추진계획

< 2019년 >

- 성남시 양성평등 기본 조례 개정 추진
- 성평등 정책 추진 주무부서 권한 강화 : 직제 개편시
- 성남시 양성평등위원회 재구성 : 2019. 4월
- 여성정책 전문가 배치(계약 연장) : 2019. 1월
- 지역리더(시의원, 4급공무원, 출연기관장) 성인지 교육
- 부서별 성평등 정책담당자 지정 운영(신규)
- 여성친화도시 조성
  - 2019. 2. 1. : 여성가족부 여성친화도시 민관협력 공모사업 선정 - 이야기가 있는 여성안심 골목길 지도(16,000천원)
  - 2019. 4. 15. : 아동·여성 안전 그리미 발대식 개최
  - 2019. 연중 : 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 발굴
  - 2019. 연중 : 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링
  - 2019. 5. 24. : 여성친화도시 조성협의체 정기회의

- 2019. 8월중 : 여성친화도시 실무추진단 과제발굴 워크숍
- 2019. 10월중: 여성친화도시 지역사회지도자 교육
- 2019. 11월중: 여성친화도시 조성사업 평가

○ 성별영향평가 추진(지속사업)

- 2019. 2. 20. : 2019년 공무원 성인지 역량 강화 교육계획 수립
- 2019. 4. 23. ~ 24. : 공무원 성인지 역량강화 교육(관리자 과정) 실시  
- 2회 126명 교육 수료
- 2019. 5. 3. : 2019년 성별영향평가(사업) 추진계획 수립
- 2019. 5. 21. ~ 23. : 공무원 성인지 역량강화 교육(일반과정) 실시  
- 2회 731명 교육 예정
- 2019. 5. 28. : 2019 성별영향평가위원회 회의 개최  
- 2018 성별영향평가 실적 보고, 2019 운영계획 및 성별영향평가 실시 사업과제 목록 선정(85개 사업 이상 선정)
- 2019. 7.12. ~ 7.16 : 성별영향평가 사업담당자 교육
- 2019. 7월말 : 성별영향평가서 제출 및 검토

○ 성평등 문화조성사업

- 2019. 1. 7. : 2019년 성평등 문화조성 사업 추진계획 수립
- 2019. 1. 8. ~ 1. 22. : 성평등 문화조성사업 시행 공고
- 2019. 1. 17. ~ 1. 23. : 성평등 문화조성사업 신청 접수  
- 13개 단체 113,324천원 접수
- 2019. 3. 12. : 양성평등위원회 공모사업 선정심의
- 2019. 3. 29. : 성남시 지방보조금 심의위원회 공모사업 지원액 확정  
- 11개 단체 81,064천원 선정
- 2019. 4. 4. : 성평등 문화조성사업 결정 공고
- 2019. 4. 11. : 성평등 문화조성 사업비 교부 및 각 단체별 사업 수행
- 2019. 11. 15. : 단체별 사업비 집행 완료
- 2019. 12월말 : 단체별 사업 추진결과보고 및 사업비 정산

○ 성남시 성인지 통계 발간(격년 주기 발간)

- 2019. 4. 30. : 2019 성남시 성인지 통계 연구용역 추진 계획 수립

- 2019. 5월 중 : 착수계획보고 및 전문가 자문회의 개최
  - 성인지 통계 연구진행계획, 지표체계(안) 및 성인지 통계 특성화 전략 등 논의
- 2019. 9월 중 : 중간보고회(추가·보완사항 자문실시)
- 2019. 12월중 : 최종보고회(최종 의견 청취) 및 보고서 발간(200부)

○ 찾아가는 젠더감수성 향상교육 (신규)

- 2019. 1. ~ 2. : 교육대상 학급 모집
- 2019. 3. : 교육운영 사업자 선정(성남여성의 전화)
- 2019. 4.~11. : 초등학교 4학년 대상 교육 실시

< 2020년 >

○ 성평등 문화조성 사업

- 2020. 1. 22.: 성평등 문화조성 사업 추진계획 수립
- 2020. 1. 22. ~ 2. 5.: 성평등 문화조성 사업 시행 공고  
(15개 단체 111,005천원 접수)
- 2020. 4. 8.: 양성평등위원회 공모사업 선정심의
- 2020. 4. 17.: 성남시 지방보조금 심의위원회 공모사업 지원액 확정
- 2020. 4. 21.: 성평등 문화조성사업 결정 공고
- 2020. 4. 28.: 성평등 문화조성 사업비 교부 및 각 단체별 사업 수행  
(12개 단체 78,770천원)
- 2020. 12.~2021. 1.: 성평등 문화조성사업 추진결과 평가 및 정산검사

○ 성별영향평가 추진

- 2020. 4.: 2020년 성별영향평가 추진계획 수립
- 2020. 6.: 2020년 성별영향평가위원회 회의 개최
  - 2020 운영계획 및 성별영향평가 실시 사업과제 목록 선정  
(106개 사업 선정)
- 2020. 7.~11.: 공무원 성인지 역량강화 교육 실시(온라인)
- 2020. 7.~ 8.: 성별영향평가서 제출 및 검토의견서 통보(105개 사업)
- 2020. 8.~ 9.: 성별영향평가사업 이행결과 등 정책개선 확인

- 2020. 12.: 공무원 성인지력 향상교육 결과보고

- 공무원 성인지 역량강화 교육: 2,924명

- 성별영향평가 사업담당자 교육: 44명

- 여성친화도시 조성

- 2020. 연중: 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 발굴

- 2020. 연중: 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링

- 2020. 7.: 여성친화도시 서포터즈 여성안심귀갓길 민·관·경 합동  
모니터링(태평1동, 금광2동, 야탑3동)

- 2020. 9.~ 10.: 여성친화도시 서포터즈 성평등 홍보물 점검

- 2020. 11월중: 여성안전지도 현장조사(신흥3동, 상대원3동, 분당동)

- 2020. 11. 18.: 여성친화도시 서포터즈 워크숍

- 2020. 12. 18.: 여성친화도시 조성협의체 서면회의

- 찾아가는 젠더감수성 향상교육

- 2020. 1.~ 4.: 교육학급 모집 및 교육 운영사업자 선정

- 2020. 6.~11.: 초등학교 4학년 대상 교육 추진

- 부서별 성평등 정책 담당자 지정: 2020. 4. ~ 12.

- 찾아가는 젠더감수성 향상교육 (신규)

- 2020. 1. ~ 2.: 교육대상 학급 모집

- 2020. 4.: 교육운영 사업자 선정

- 2020. 6.~11.: 초등학교 4학년 대상 교육 실시

- 지역리더(시의원, 4급 공무원, 출연기관장 등) 성인지 교육

## <2021년>

- 여성친화도시 조성

- 2021. 연중: 여성친화도시 컨설팅 및 대표과제 추진

- 2021. 연중: 여성친화도시 서포터즈 운영회의 및 모니터링

- 2021. 연중.: 여성친화도시 서포터즈 성인지 교육(4회)

- 2021. 4. 27.: 여성친화도시 조성협의체 회의

- 2021. 5월 말: 여성친화도시 서포터즈 ‘성남시 성평등 홍보물 제작 가이드라인’ 발간
- 2021. 8월 말: 성남시 여성친화도시 2단계 조성 중장기 발전계획 (2022~2026) 연구용역 완료
- 2021. 10월 중: 여성친화도시 서포터즈 워크숍

## □ 그간 추진성과(2018년 ~ 현재까지)

< 2018 ~ 2019년 >

- 성남시 양성평등 기본 조례 개정 추진 : 보류(시기 부적절)
  - 2018. 11. 23. : 성남여성 네트워크 차담회시 보류 설명
- 성평등 정책 추진 주무부서 권한 강화 : 2018. 10. 12. 직제개편
  - 가족여성과 → 여성가족과로 과 명칭 변경
- 여성정책 전문가 배치(계약 연장) : 2019. 1월
- 지역리더(시의원) 성인지 교육
  - 일시 : 2018. 10. 5. 15:30~17:30
  - 장소 : 성남시의회 세미나실
  - 참여인원 : 84명(시의원 35, 의회사무국 직원 49)
  - 교육내용 : 젠더폭력이 없는 성평등한 성남 만들기
- 2019. 지역리더 성인지 교육
  - 일시 : 2019.9.26./10.18./10.21.(3회 실시)
  - 장소 : 각 구청 대회의실
  - 참여인원 : 450명(주민자치위원, 통장, 새마을지도자 등)
  - 교육내용 : 양성평등정책에 대한 지역사회 리더의 이해
- 2018. 여성친화도시 조성 추진
  - 여성친화도시 추진체계 운영
    - 여성친화도시 조성협의체 정기회의 : 1회 14명
    - 민관합동 여성친화도시교육 : 1회 35명
    - 여성친화도시 서포터즈 운영
      - 정례회의 및 임원회의 : 11회 240명
      - 여성친화도시 모니터링 : 4개 사업 173건

과제발굴을 위한 워크숍 : 2회 65명

- 여성친화도시 실무추진단 정책형성과정 집합교육 : 2회 62명

- 여성친화도시 조성을 위한 공무원 성인지 교육 : 11회 1,085명
- 지역사회지도자 대상 여성친화도시 교육 : 2회 253명
- 주요 정책사업에 대한 여성친화도시 컨설팅 : 총30건(공사14, 용역8, 행사 8)
- 각종 위원회 여성위원 4분기 점검 : 37.3%(목표 35%)

○ 2019 여성친화도시 조성 추진 실적

• 2019. 2월 : 여성가족부 여성친화도시 민관협력 공모사업 선정  
(이야기가 있는 여성안심 골목길 지도, 16,000천원)

• 2019.4.15. : 아동·여성 안전 그리미 발대식 개최

• 여성친화도시 조성협의체 정기회의(5.24) : 14명

• 여성친화도시 실무추진단 과제 발굴 워크숍(8/29) : 1회 24명

• 여성친화도시 서포터즈 운영

- 전체회의 및 임원회의 : 7회 178명

- 여성친화도시 모니터링 및 활동 : 5건 94명

- 여성친화도시 교육 : 2회 83명

• 공무원 성인지 교육

- 관리자 과정(4.23,24) : 2회 128명/ 일반과정(5/21,23) : 2회 692명

• 여성안심귀갓길(이야기가 있는 지도제작)

- 2019. 2월 : 여성가족부 여성친화도시 민관협력 공모사업 선정  
(이야기가 있는 여성안심 골목길 지도, 16,000천원)

- 2019.4.15. : 사업 발대식 (200명 참석)

- 2019.5.~6. : 안심마을 기록자 양성과정: 8회 560명

- 2019. 7.9. : 현장리서치를 위한 워크숍 실시(1회, 30명)

- 2019.7~9월: 3개 마을 리서치 실시(마을 인터뷰 및 사진기록)

- 2019.10.7. : 마을기록을 토대로 지도초안 만들기(1회, 30명)

○ 2018 성별영향평가 추진 실적

• 성별영향분석평가 위원회 구성(2018.2.) : 12명

• 성별영향분석평가위원회 회의 개최(2018.5.29.)

- 2018 성별영향분석평가 대상사업 심의·확정 : 121개 부서 198개 사업

- 성별영향평가 교육(총 1,085명)
  - 관리자(5급) 2회(125명), 일반(6급이하) 5회(833명), 업무담당 3회(127명)
- 2018. 9 : 사업담당자 성별영향평가서 작성·제출 완료
  - 성별영향평가(사업) 191개 완료(단위사업 178개)
- 성별영향평가 실시 : 총 292건(조례·규칙 97, 계획 4, 사업 191)
- 성별영향평가 우수사례 선정
  - 경기도 정책개선 우수사례 발표대회 최우수상(건축과 안전마을길)
  - 경기도 성별영향평가 우수사례 최우수상(교통기획과 판교트램)
  - 여성가족부 성별영향평가 우수사례(첨단산업과 게임&국악음악회)

○ 2019년 성별영향평가 추진 실적

- 2019. 2. 20. : 2019년 공무원 성인지 역량 강화 교육계획 수립
- 2019. 4. 23, 4. 24. : 공무원 성인지 역량강화 교육(관리자 과정) 실시
  - 2회 126명 교육 수료
- 2019. 5. 3. : 2019년 성별영향평가(사업) 추진계획 수립
- 2019. 5. 21, 5. 23. : 공무원 성인지 역량강화 교육(일반과정) 실시
  - 2회 731명 교육 수료
- 2019. 5. 28. : 2019. 성남시 성별영향평가 위원회 개최(106개 대상사업 확정)
- 2019. 7. 10. : 2019. 성인지 통계 용역 담당자 회의
- 2019. 7. 12, 7. 16 : 2019. 성별영향평가 사업담당 교육
  - 2회 57명 교육 수료
- 2019. 7~9월 : 106개 사업에 대한 성별영향평가 실시

○ 성남시 양성평등위원회 재구성 : 2019. 4. 2.

- 구성현황: 15명
  - 당연직: 1명(복지국장)
  - 위촉직: 14명(재위촉 4명, 신규 10명)
- 기 능
  - 양성외 지위향상과 복지증진에 관한 사항 자문
  - 양성외 사회참여 확대와 능력개발에 관한 사항 자문
  - 양성평등상 수상자 선정 심의 등

- 찾아가는 젠더감수성 향상교육 추진실적
  - 2019. 1.~2. 교육학급 모집(관내 초등학교 4학년 95학급)
    - ※ 성매매가정폭력성폭력 예방교육 신청학교를 우선 선정하여 교육 효과 제고
  - 2019. 3. 교육운영 사업자 선정
    - 심의일시/주최: 2019. 3. 12./성남시 양성평등위원회
    - 선정기관: 성남여성의전화
  - 2019. 4.~11. 찾아가는 젠더감수성 향상교육 추진
    - 교육내용(학급별 40분 분량)
      - 젠더의 개념 및 형성과정 이해
      - 성평등의식을 기를 수 있는 간단한 활동(교과서, 애니메이션 모니터링 등)
      - 남자답게, 여자답게가 아닌 “나답게” 행동하기
- 성별영평가: 법령 72건, 사업 106건, 계획 1건
- 제8대 성남시의회 시의원 성인지 교육 실시 : 2018. 10. 5.
- 2019. 공무원 성인지 역량강화 교육 실시
  - 관리자 과정(5급 이상): 2회(2019. 4. 23 ~ 4. 24), 126명
  - 일반과정(6급 이하): 2회(2019. 5. 21, 5. 23), 731명
- 2019. 성평등 문화조성 공모사업 보조금 교부 : 13개 단체

< 2020년 >

- 찾아가는 젠더감수성 향상교육 추진실적
  - 2020. 1.~2.: 교육학급 모집(관내 초등학교 4학년 40학급)
    - ※ 성매매가정폭력성폭력 예방교육 신청학교를 우선 선정하여 교육 효과 제고
  - 2020. 4.: 교육운영 사업자 선정
    - 심의일시/주최: 2020. 3. 31./성남시 양성평등위원회(서면심의)
    - 선정기관: 성남여성의전화
  - 2020.4.~12.: 교육 진행
    - 4학교 17학급 교육 실시(코로나19로 교육 신청 취소 학급 증가)
    - 교육내용(학급별 40분 분량)
      - 젠더의 개념 및 형성과정 이해
      - 성평등의식을 기를 수 있는 간단한 활동(교과서, 애니메이션 모니터링 등)
      - 남자답게, 여자답게가 아닌 “나답게” 행동하기

○ 2020 여성친화도시 조성 추진실적

- 여성친화도시 컨설팅: 8회(공사 7회, 용역 1회)
- 여성친화도시 서포터즈 운영
  - 전체회의 및 임원회의: 5회, 88명
- 여성친화도시 여성안전지도 회의: 2회, 31명
- 여성친화도시 성인지 모니터링: 76명
  - 여성안심귀갓길, 성평등 홍보물, 여성안전지도 현장조사 등
- 여성친화도시 서포터즈 워크숍: 1회, 52명
- 여성친화도시 서포터즈 교육: 3회, 126명
- 지역사회지도자 대상 여성친화도시 교육: 1회 59명

○ 2020년 성별영향평가 추진실적

- 성별영향평가 추진계획 수립: 2020.4.9.
- 성별영향평가 대상사업 조사: 2020.4.17.  
(성남시 단위사업수 774개 중 과제선정 최종 106개 사업)
- 성별영향평가위원회 서면심의: 2020.6.19.
- 사업 성별영향평가 실시(105개 사업): 2020.7.31.
- 사업 성별영향평가 이행결과(개선완료) 제출: 2020.8.31.
- 정부합동(시군종합)평가 실적 달성(S등급): 정책개선율 16.2%

○ 2020년 공무원 성인지역량 향상교육 추진실적

- 공무원 성인지 역량 강화 교육(온라인): 155개 부서 2,924명(95%)
- 성별영향평가 사업담당 교육 및 1:1 컨설팅: 44명, 24개 사업

○ 2020년 성평등 문화조성사업 추진실적

- 성평등 문화조성사업 공모 및 접수: 15개단체 111,005천원
- 성평등 문화조성사업 선정심의(양성평등위원회, 지방보조금위원회)  
(2020. 4월: 12개 단체, 78,770천원)
- 성평등 문화조성사업 확정 및 통보: 2020.4.21.
- 성평등 문화조성사업 2차 공모: 2020.5.18.~6.1.  
※코로나-19 확산에 따른 행사·집합교육 중단 등으로 단체신청 저조
- 성평등 문화조성사업 추진: 2020.5.~11.(성남여성회 등 12단체)
- 성평등 문화조성사업 추진결과 평가 및 정산검사 추진: 2020.12.

## < 2021년 >

- 2021 여성친화도시 조성 추진
  - 여성친화도시 컨설팅: 3회(공사 3회)
  - 여성친화도시 서포터즈 운영
    - 전체회의 및 임원회의: 2회, 31명
  - 여성친화도시 서포터즈 홍보활동: 67건, 11명
  - 지역사회 안전강화 관련부서 협의: 2021. 3. 22.(4개과 부서장)
  - 성남시 여성친화도시 2단계 조성 중장기 발전계획(2022~2026) 연구용역 공모 2021. 3. 24 ~ 4. 5.
  - 성남시 여성친화도시 2단계 조성 중장기 발전계획(2022~2026) 연구용역 착수보고 2021. 6. 11.
- 2021년 성별영향평가 추진
  - 성별영향평가 추진계획 수립: 2021.3.30.
- 2021년 성평등 문화조성사업 추진실적
  - 성평등 문화조성사업 공모 및 접수: 17개단체 143,827천원
  - 성평등 문화조성사업 선정심의(양성평등위원회)  
(2021. 3월: 12개 단체, 97,132천원)
  - 성평등 문화조성사업 추진: 2021.5.~11.(성남여성회 등 12단체)
- 찾아가는 젠더감수성 향상교육 추진
  - 2021. 1.~2.: 교육학급 모집(관내 초등학교 4학년 62학급)
    - ※ 성매매가정폭력성폭력 예방교육 신청학교를 우선 선정하여 교육 효과 제고
  - 2021. 3.: 교육운영 사업자 선정
    - 심의일시/주최: 2021. 3. 11.~19./성남시 양성평등위원회(서면심의)
    - 선정기관: 굿패밀리 상담센터
  - 2021. 4.~: 교육 진행

## □ 향후계획

- 성평등 문화조성 사업 및 성별영향평가 연중 실시
- 여성친화도시 조성 및 각종 성인지 관련 교육 추진
- 찾아가는 젠더감수성 향상 교육 진행

□ **목표달성 확인지표** ※공약추진율 95%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2018년	성별영향분석평가 BSC 연계	10	연계(지속)	연계(지속)	100%
2019년	여성정책 전문가 배치(연장계약)	5	1명	1명	100%
2019년	성남시 양성평등위원회 재구성	5	구성	구성	100%
2019년~ 2022년	성남시 양성평등 기본조례 개정	20	개정	타시·군 자료취합	100%
2019년	성평등 정책 추진 주무부서 권한 강화	5	직제개편	개편완료	100%
2019년~ 2020년	지역리더(시의원 4급공무원 출연기관장) 성인지 교육	10	년 2회	2	100%
2019년	성남시 성인지 통계 생산	20	발간	발간(12월)	100%
2021년	부서별 성평등 정책담당자 지정 운영(신규)	5	1	1	100%
2019년~ 2021년	찾아가는 젠더감수성 향상교육(신규)	20	220학급	95학급 35학급	95% 29%
2021년~ 2022년	성평등 정책 추진 기반 사업 목표 지속유지 및 모니터링	계속	목표 지속유지 모니터링		

□ **문제점 및 대책**

- 2021년에도 코로나19로 인해 계획 대비 업무추진이 어려울 것으로 예상  
-> 위드코로나 시대에 대응이 가능하도록 영상교육, 화상회의, 1:1 화상  
컨설팅 등 적극적으로 다양한 비대면 사업 추진

□ **공약사업 홍보 방안**

- 언론보도를 통한 홍보
  - 민선7기 공약사업 추진실적 보도자료 배포
- SNS를 통한 홍보 강화
  - 목표달성 지표에 대한 추진과정 공개를 통한 주민 소통 강화

□ **기대효과**

- 성 주류화 전략으로 모든 영역에서 평등한 책임과 권리 공유를 통한  
실질적인 성 평등 실현