

**공약번호**  
5

# 시민권한 확대, '협치성남' 구현

<b>정상추진</b>	임기구분	사업주체	신규여부	사업시기	예산구분
	임기내	성남시	신규	중기	예산
<b>방침결정</b>	당초	결재일자(2019. 1. 31.) 공문대호(자치행정과-3041)			
	변경	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
	사유				
	최종	결재일자( . . . ) 공문대호( )			
	사유				

주관부서 : 마을공동체과장 이종빈 729-2140 시민소통협력팀장 유미령 729-8981 담당 박찬욱 ☎729-8982

## □ 정책목표

- 정책 수립·집행·평가 등 시정 전 과정에 시민과 함께 하는 협치행정으로의 전환
- 자유로운 시민참여 플랫폼 조성을 통한 민관 파트너십 향상
- 부서 간 칸막이 행정관례 개선 등 부서 소통과 협력의 행정 혁신

## □ 개 요

- 사업대상 : 시민, 공무원
- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월 (지속 추진)
- 주요내용

추진과제	세 부 내 용
시민 주도 협치 기반 조성	협치위원회 및 협치추진단 구성 운영, 지역사회현황 조사 및 연구, 협치 조직 등 추진체계 구축
시민 참여와 권한 확대	협치 진단과 권고, 협치 의제 사업, 협치 사전검토제, 갈등해소를 위한 중간지원조직 활성화
협치 역량 강화 및 인식제고	민관 협치 교육, 열린 토론회 운영, 행복소통광장(온라인), 협치 인식제고(축제 등)

## □ 재정투입계획

(단위:백만원)

구분	총사업비 (A+B+C)	기 투자(A)		민선 7기 연도별						향후(C) (2023~2027)
		2017년 까지	2018년 상반기	소계(B)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년	
시비	1,340	-	-	440	0	23	76	139	202	900

※ 예산집행현황

(단위 :백만원, %)

구분	집행율 (D)/B*100	연도별 예산 집행액(2021. 3. 31기준)					비고
		소계(D)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	
시비	13.4	59	0	13	12	34	

□ 연도별 추진계획

연월	추진 일정(추진단계)	비고
2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 협치 기본계획 수립</li> <li>• 협치 준비위원회 구성 및 운영 (사업방향, 조례안 등)</li> <li>• 협치 전담 조직 신설(시민소통협력팀), 협치조정관 채용</li> <li>• 공무원 협치교육, 협치 시민토론회 및 전문가 포럼</li> </ul>	
2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 협치위원회 구성</li> </ul>	
2021.~ 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 협치 조례 제정, 협치 사업 본격 추진</li> </ul>	

< 2019년 >

- 협치 전담팀 신설
  - 신설시기 : 2019. 10. 1.
  - 팀 명 : 시민소통협력팀
  - 구성인원 : 4명 (팀장 1, 협치조정관 1, 직원 2명)
  - 역할 및 업무 : 시민소통 및 민관협치, 온라인-오프라인 시민참여 추진
- 공무원 인식개선을 위한 협치 교육
  - 시 기 : 2019. 11월 ~
  - 대 상 : 성남시 전 직원
  - 교육방법 : 협치전문가 강연
  - 주요내용 : 협치의 이해, 협치방법, 협치행정, 주요 협치사례 등
- 토론회 추진
  - 추진시기 : 2019. 12월
  - 참여대상 : 일반시민, 시민참여단체 등
  - 주 제 : 시민협치 조례(안), 협치추진방향 등
  - 추진방법 : 포럼 및 시민원탁토론 등

## < 2020년 >

- 협치 추진 준비위원회 구성 및 활동
  - 운영기간 : 2020. 8월 ~ 9월
  - 구성인원 : 15명 내외 (행정, 전문가, 시민단체, 시민 등)
  - 역할 : 협치조례(안), 기본방향 등 추진 준비
- 공무원 인식개선을 위한 협치 교육
  - 시기 : 2020년 연중
  - 대상 : 성남시 전 직원
  - 교육방법 : 협치 전문가 강연, 협치관련 연극 등
  - 주요내용 : 협치의 이해, 협치방법, 협치행정, 주요 협치사례 등

## □ 그간 추진성과

- 2018. 9월 ~ 10월 : 타 지자체 벤치마킹 (관악구, 수원시, 은평구)
- 2018. 11. 28. : 『협치 성남』공약 추진방향 1차 검토보고
- 2019. 1. 15. : 경기도 9개 지자체 협치부서 간담회 참석
- 2019. 1. 31. : 『협치 성남』공약 추진방향 검토보고 (확정)
- 2019. 2월 ~ 3월 : 협치관련 민간단체 현황 조사 (분야별 중복제외)
- 2019. 4월 ~ 6월 : 경기도 민관협치 인식확산을 위한 토론회 개최 (3회)
- 2019. 7월 ~ 9월 : 비영리 시민단체 운영실태 세부현황 조사 (2,074개)
- 2019. 11. 14. : 협치 인식 개선 ‘협치업무 담당공무원 워크숍’ 개최
- 2019. 12. 12. : 협치토론회 ‘하나된 성남, 협치를 논하다’개최
- 2020. 4. 9. : 성남형 협치 모델 구축 계획 수립
- 2020. 4. 10. : 시민권한 확대, 협치성남 구현 기본계획 수립
- 2020. 8. 6. : 협치 준비위원회 구성(총 15명, 공무원 3명, 시민 12명)
- 2020. 8. 25. ~ 9. 11. : 공무원 온라인 협치 교육 실시
- 2020. 10. 16. : 협치 준비위원회 회의(협치중점 사업 및 조례(안) 논의)
- 2020. 12. 14. ~ 12. 24. : 협치 중점사업 선정 온라인 투표
- 2021. 2. 19. ~ 성남시 민관협치 활성화를 위한 기본조례 제정
- 2021. 4. ~ 5. : 민관협치 위원 공개 모집 · 단체추천 및 구성 완료
- 2021. 6. 28. ~ 성남시 민관협치위원회 위촉식 및 1차회의

## □ 향후계획

- 2021년 협치중점사업 민관협력 체계구축 및 세부추진 계획 수립
- 협치위원회 운영 및 협치실무위원회 등 협치조직 구성

- 공무원 인식개선을 위한 협치 교육 및 토론회 추진
- 시민토론회 운영, 시민협치 교육, 소규모 주민갈등 해결 토론회 지원
- 부처 협치 컨설팅 및 업무 조정 연계

**목표달성 확인지표** ※ 공약추진율 66.4%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)*100
2019년	협치조정관 채용, 협치전담팀 신설	30	100	팀 신설	33%
2020년	협치준비위원회 구성	30	100	협치 준비 위원회구성	100%
2021년~	협치위원회 구성, 협치조례 제정 협치 사업 본격 추진	40	100	협치조례 제정	66%

**문제점 및 대책**

- 시민 · 활동가 · 커뮤니티 · 행정의 조화로운 협치 관계 인식 및 경험 부족  
→ 시민 · 직원 협치 인식 교육, 시민토론회를 통한 협치 경험 · 사례 · 과정 공유  
→ 협치조정관(전문가) 채용 및 전문가 자문그룹 운영
- **코로나19로 인한 협치위원회 및 공론장 운영 곤란**  
→ 코로나19 상황에 맞추어 비대면·대면 위원회 및 공론장 운영

**공약사업 홍보 방안**

- 민관협치 활성화 내용, 협치 추진사항, 협치우수사례 등 알리기 위한 협치  
백서 등 홍보물 제작 배포
- 민관협치 사업에 대한 참여 활성화를 위하여 가독성이 높은 카드뉴스 형식의  
온라인 토론광장 운영

**기대효과**

- 시민 간 소통과 협력문화를 조성하고, 행정과 시민의 동반자 관계의 실질적  
협치 추진으로 진정한 민주주의가 실현되는 성남 구현