

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성남축구센터(클럽하우스) 건립		
② 추진배경	성남fc의 경기력을 향상시키고 시민과 하나되는 명문구단 도약을 위해 성남축구센터 건립 추진		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 분당구 정자동 4-12번지 외 1필지</li> <li>○ 사업량: 천연잔디구장 2면, 클럽하우스 1동(지하1층/지상3층)</li> <li>○ 총사업비: 26,000백만원(시비 26,000백만원)</li> </ul>		
④ 사업부서	체육진흥과	⑤ 담당자	담 당: 시설7급 김태동 부서장: 체육진흥과장 임병영
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2016. 12. ~ 2021. 9.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 성남 축구센터(클럽하우스) 건립계획 수립	'15. 9.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관	
○ 도시관리계획결정(체육시설)	'15. 9.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관	
○ 중기지방재정, 지방재정 투자심사	'15. 11.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관	
○ 공유재산 관리계획	'16. 1.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관	

○ 기술심사위원회 심의 완료	'17 .10.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 도시계획시설 실시계획인가	'18. 7.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 건축협의를 등 행정절차 이행 완료	'18. 9.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 공사 및 용역 발주(입찰공고)	'18. 11.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 건축협의를 등 행정절차 이행 완료	'18. 9.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 공사 및 용역 발주(입찰공고)	'18. 11.	이재명 시장 심기보 부시장 권석봉 국장 김옥인 과장 조태현 팀장 박상훈 주무관
○ 공사 및 용역 착공 집행 건의	'19. 4.	은수미 시장 이재철 부시장 임승민 국장 오재곤 과장 조태현 팀장 박성하 주무관
<b>&lt;향후 추진계획&gt;</b>		
○ 공사 및 용역 준공	'21. 9.	